

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑	พ.ค.-ส.ค.๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร คลองจอก บ้านจาน หมู่ที่ ๔ จุดที่ ๑ นานางวิณา E ๑๘๔๐๒๗ N ๑๖๗๑๗๑๔ จำนวน ๘ ท่อน จุดที่ ๒ นานางแปลง E ๑๘๓๙๔๐ N ๑๖๗๑๖๘๒ จำนวน ๑๐ ท่อน วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รวม ๑๘ ท่อน พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปำ กำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๕	งานก่อสร้าง	๒๒๙,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๒	พ.ค.-ส.ค.๖๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหลี่ยม ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร บึงขึ้นาก บ้านจาน หมู่ที่ ๔ จุดที่ ๑ นานางพร พิกัด E ๑๘๔๓๓๗ N ๑๖๗๐๗๕๙ จำนวน ๑๘ ท่อน จุดที่ ๒ นานายเฉื่อย E ๑๘๔๒๗๔ N ๑๖๗๑๒๗๔ จำนวน ๑๘ ท่อน จำนวน ๒ จุด รวม ๓๖ ท่อน (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปังกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๖	งานก่อสร้าง	๔๖๒,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่าย ขาดเงิน สะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๓	พ.ค.-ส.ค.๖๗	<p>โครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่หนองกก บ้านจาน หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น พิกัด E๑๘๔๗๒๗ N๑๖๗๒๓๐๓ จุดสิ้นสุด พิกัด E๑๘๔๙๐๕ N๑๖๗๑๙๔๐ ปากบน กว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึก ๐.๕๐ เมตรยาว ๔๘๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการ อบต.กำกับกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑</p>	งานก่อสร้าง	๔๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๔	พ.ค.-ส.ค.๖๗	โครงการติดตั้งประตुरบายน้ำบ้านจวน หมู่ที่ ๔ ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าบึงกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่๔)หน้าที่ ๒๒ลำดับที่๒	งานก่อสร้าง	๓๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม
๕	พ.ค.-ส.ค.๖๗	ขุดลอกเหมืองไส้ไก่ข้างบึงหนองแวง พิกัด E ๑๘๑๒๔๙ N ๑๖๗๑๓๖๕ ถึง พิกัด E ๑๘๑๐๔๗ N ๑๖๗๑๓๒๖ ปากบนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึก ๑.๐๐ เมตรยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๓๗.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าบึงกำหนด	งานก่อสร้าง	๒๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๖	พ.ศ.-ส.ค.๖๗	โครงการขุดลอกเหมืองไล่ไก่ บ้านนา หมู่ที่ ๗ ช่วงที่ ๑ จุดเริ่มต้น พิกัด E๑๘๒๑๑๐ N๑๖๗๒๕๘๒ จุดสิ้นสุด พิกัด E๑๘๑๑๒๗ N๑๖๗๓๓๙๖ ปากบนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ จุดเริ่มต้น พิกัด E๑๘๐๘๓๐ N๑๖๗๓๑๒๗ จุดสิ้นสุด E๑๘๐๘๐๙ N๑๖๗๒๔๔๓ ปากบนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๘๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ปริมาณงานดินขุดรวม ๖,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๔	งานก่อสร้าง	๒๔๓,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดการพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๗	พ.ค.-ส.ค.๖๗	โครงการขุดลอกเหมืองโนนขาม บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ พิกัด E๑๘๒๖๑๙ N๑๖๗๕๓๕๐ ถึง คลองสะแก พิกัด E๑๘๓๑๔๑ N๑๖๗๕๙๔๗ ปากบนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึก ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าปิ้งกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๕	งานก่อสร้าง	๑๑๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอก งบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนด ส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/ โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๘	พ.ค.-ส.ค.๖๗	<p>โครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่เหมืองนาแถว บ้านใหม่ นารี หมู่ที่ ๙ พิกัด E๑๘๒๒๑๒ N๑๖๗๔๓๑๕ ถึง เขต บ้านจานเหนือ พิกัด E๑๘๔๗๕๕ N๑๖๗๓๘๘๙ ปาก บนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุด ลึก ๐.๕๐ เมตรยาว ๒,๗๒๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณ ดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อม ป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) (ตามแบบรูปรายการ อบต. กำกับกำหนด)</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๖</p>	งานก่อสร้าง	๒๖๔,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่าย ขาดเงิน สะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๙	พ.ค.-ส.ค.๖๗	<p>โครงการขุดลอกเหมืองกะดงค์ บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้น พิกัด E๑๘๕๑๖๐ N๑๖๗๒๕๙๗ จุดสิ้นสุด E๑๘๖๒๘๒ N๑๖๗๒๖๙๔ ปากบนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึก ๐.๕๐ เมตรยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่าบึงกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๘</p>	งานก่อสร้าง	๑๐๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๐	พ.ค.-ส.ค.๖๗	<p>โครงการขุดลอกเหมืองโนนขามขุดลอกเหมืองโนนขาม บ้านตะกุดหมูที่ ๑๑-บ้านใหม่นารี หมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น พิกัด E๑๘๓๓๓๗ N๑๖๗๕๓๘๙ จุดสิ้นสุด E๑๘๒๐๐๑ N๑๖๗๕๒๑๗ ปากบนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึก ๐.๕๐ เมตรยาว ๑,๔๕๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปำกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๙</p>	งานก่อสร้าง	๑๔๒,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดการพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๑	พ.ค.-ส.ค.๖๗	<p>โครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ จุดเริ่มต้น พิกัด E๑๘๕๕๕๕๔ N๑๖๗๓๐๒๒ จุดสิ้นสุด E๑๘๖๖๑๗ N๑๖๗๓๑๕๑ ปากบนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึก ๐.๕๐ เมตรยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๗๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตรพร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๐</p>	งานก่อสร้าง	๑๐๘,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๒	พ.ค.-ส.ค.๖๗	<p>โครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่ขุดลอกเหมืองไส้ไก่ทำตะคร้อ บ้านงานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ จุดเริ่มต้น พิกัด E๑๘๔๔๙๑ N๑๖๗๗๓๓๓๑๘ จุดสิ้นสุด E๑๘๕๑๗๒ N๑๖๗๓๓๗๗๗ ปากบนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึก ๐.๕๐ เมตรยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำปังกำหนด</p> <p>- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๑</p>	งานก่อสร้าง	๘๖,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดการพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๓	พ.ค.-ส.ค.๖๗	<p>โครงการขุดลอกเหมืองไส้ไก่ บ้านนารีพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ขุดลอกเหมืองไส้ไก่ พิกัด E ๑๘๒๑๒๗ N ๑๖๗๒๕๘๖ ถึง พิกัด E ๑๘๓๖๔๓ N ๑๖๗๒๒๕๗ ปากบนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ปากล่างกว้าง ๒.๐๐ เมตร ขุดลึก ๑.๐๐ เมตรยาว ๑,๖๗๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๑๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลก่า</p> <p>ปังกำหนด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๒ 	งานก่อสร้าง	๑๖๓,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๔	มี.ค.-พ.ค.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทางโนนผีน้อย หมู่ที่ ๓ จากโนนผีน้อย พิกัด E๑๘๒๘๔๒ N๑๖๗๑๐๘๙ ถึง โนนปูน พิกัด N ๑๘๓๔๐๐ N๑๖๗๐๘๐๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ระยะทาง ๔๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมวาง คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๖ ท่อน รวม ๑๒ ท่อน พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)	งานก่อสร้าง	๒๐๐,๕๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม
๑๕	พ.ค.-ส.ค.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านอ้อเหนือ หมู่ที่ ๑๔ จากถนนทางหลวงชนบท พิกัด E ๑๘๖๗๒๓ N ๑๖๗๕๐๕๐ ถึง สามแยกป่าช้า พิกัด E ๑๘๖๖๓๖ N ๑๖๗๕๒๓๕ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตรระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๕๐ เมตรพร้อมวางท่อ คสล.Ø ๐.๘๐ เมตร ๖ ท่อน หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) (ตามแบบรูปรายการ อบต.กำกับกำหนด)	งานก่อสร้าง	๑๐๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
		- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๖๑							
๑๖	มี.ค.-พ.ค.๖๗	โครงการก่อสร้างถนนดินคันทาง บ้านไพล หมู่ที่ ๑๒ จากถนน คสล. เดิม พิกัด E๑๘๕๘๘๘๕ N๑๖๗๓๙๓๐ ถึง วัดบ้านไพล พิกัด E๑๘๕๗๗๙๙ N๑๖๗๓๙๐๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. Ø ๐.๓๐ เมตร ๒ จุดๆ ละ ๕ ท่อน รวม ๑๐ ท่อน หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	งานก่อสร้าง	๔๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดการพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๗	มี.ค.-พ.ค.๖๗	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน	งานก่อสร้าง	๕๗๕,๐๐๐	-	-	E-bidding	๑๕ วัน	เงินจ่าย ขาดเงิน สะสม
๑๘	มี.ค.-พ.ค.๖๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายบ้านกระเสียวถึงบ้านขาด ด้านหลังวัดบ้านกระเสียวเชื่อมต่อบ้านขาด จากบ้านกระเสียว พิกัด E๑๘๑๖๓๘ N๑๖๖๕๕๒๔ ถึง บ้านขาด พิกัด E๑๘๑๐๓๔ N๑๖๖๘๘๔๔ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๓๑๕.๐๐ เมตร เสริมหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๖๖๐.๐๐ เมตร ชูตริ้อคันทางเดิมแล้วบดทับพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน โดยมีการชูตริ้อคันทางเดิมแล้วบดทับพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร และมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๙๖.๐๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)	งานก่อสร้าง	๒๑๕,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่าย ขาดเงิน สะสม

แผนการจัดการพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๑๙	มี.ค.-พ.ค.๖๗	โครงการปรับปรุงถนนดินบ้านกำบัง หมู่ที่ ๘ จากถนนวงแหวน พิกัด E๑๘๔๖๔๑ N๑๖๖๙๔๕๗ ถึง เขต ต.โคกสูง พิกัด E๑๘๖๒๒๒ N๑๖๖๙๐๓๗ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๗๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๓๘๑.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)	งานก่อสร้าง	๑๘๗,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม
๒๐	พ.ค.-ส.ค.๖๗	โครงการปรับปรุงทางเดินข้ามฝายน้ำล้น (ฝายตาเฮียง) บ้านใหม่่นารี หมู่ที่ ๙ พิกัด E๑๘๒๐๙๗ N๑๖๗๔๓๓๖ โดยการวางแผ่น คสล.สำเร็จรูป แผ่นละ ๐.๓๕ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ แผ่น แล้วเทคอนกรีตทับห้าตามแบบรูปรายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำบังกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๗	งานก่อสร้าง	๙,๑๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม

แผนการจัดการพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๒๑	มี.ค.-พ.ค.๖๗	โครงการปรับปรุงโครงหลังคา อาคารสำนักงาน อบต. กำปั่ง ต.กำปั่ง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ปรับปรุงโครงหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.กำปั่ง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย)	งานก่อสร้าง	๑๕๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่าย ขาดเงิน สะสม
๒๒	พ.ค.-ส.ค.๖๗	รั้วถอนพร้อมก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.กำปั่ง ขนาด ความสูง ๑๒ เมตร และมีพื้นที่ฐานโดยรอบเสาธงไม่ น้อยกว่า ๓๖ ตารางเมตร พื้นที่ ๑๒.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้าย ประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) (ตามแบบรูปรายการ อบต. กำปั่งกำหนด)	งานก่อสร้าง	๑๐๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่าย ขาดเงิน สะสม

แผนการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)
ขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบ ผด.๒

ลำดับที่	ช่วงเวลาที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่งมอบ (วัน)	หมายเหตุ
			แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
๒๓	พ.ค.-ส.ค.๖๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจานเหนือ หมู่ที่ ๑๓ โดยดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตประปา เปลี่ยนทรายกรองและก้างปลา ติดตั้งระบบสูบน้ำโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ติดตั้งระบบจ่ายสารส้มคลอรีน ชนิดน้ำอัตโนมัติ และเชื่อมต่องานระบบพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมป้าย ๒ ป้าย (ป้ายโครงการ ๑ ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย) ตามแบบรูป รายการองค์การบริหารส่วนตำบลกำกับกำหนด - เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน - เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม(ฉบับที่๔) หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒	งานไฟฟ้าและประปา	๓๘๐,๐๐๐	-	-	เฉพาะเจาะจง	๓๐ วัน	เงินจ่ายขาดเงินสะสม